

### ГРАФИК

за реализиране на дейности в групите по проекта „Подкрепа за успех“  
 в Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница, област Враца  
 за периода 01.06.2019г.- 30.06.2019г.

Клас	Група	Дати	Часове	Място
1	Български език и лителатура	03.06.2019г. 04.06.2019г. 05.06.2019г. 06.06.2019г. 07.06.2019г. 10.06.2019г. 11.06.2019г.	2 2 2 2 2 2 2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 1 клас
1	Математика	03.06.2019г. 04.06.2019г. 05.06.2019г. 06.06.2019г. 07.06.2019г. 10.06.2019г. 11.06.2019г.	2 2 2 2 2 2 2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 1 клас
2	Математика	03.06.2019г. 04.06.2019г.	4 3	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 2 клас
3	Български език и лителатура	03.06.2019г. 04.06.2019г. 05.06.2019г. 06.06.2019г. 07.06.2019г. 10.06.2019г.	2 2 2 2 2 2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 3 клас
3	Математика	03.06.2019г. 04.06.2019г. 05.06.2019г. 06.06.2019г. 07.06.2019г. 10.06.2019г.	2 2 2 2 2 2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 3 клас
4	Математика	03.06.2019г. 04.06.2019г.	4 3	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 4 клас
5	Човекът и природата	04.06.2019г. 05.06.2019г. 11.06.2019г. 12.06.2019г. 18.06.2019г. 20.06.2019г.	2 2 2 2 4 2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 5 клас

6	Математика	03.06.2019г.	2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 6 клас
		06.06.2019г.	2	
		10.06.2019г.	2	
		13.06.2019г.	2	
		20.06.2019г.	2	
7	География и икономика	03.06.2019г.	2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 7 клас
		04.06.2019г.	2	
		10.06.2019г.	2	
		11.06.2019г.	2	
		17.06.2019г.	2	
		18.06.2019г.	2	
7	Български език и лителатура	05.06.2019г.	2	ОУ „ Христо Ботев“, село Баница, стаята на 9 клас
		06.06.2019г.	2	
		12.06.2019г.	2	
		13.06.2019г.	2	
		20.06.2019г.	2	
		26.06.2019г.	2	

Теменужка Томчовска  
 Директор на ОУ „ Христо Ботев“, село Баница

